

**PROJEKAT**  
**Šumska i planinska zaštićena područja- FMPAP**  
**Grant broj TF 091919**

**I OPĆI PODACI O PROJEKTU:**

**Izvori finansiranja:**

GEF ( Global Environment Facility/ Globalni fond za okoliš) grant sredstva putem Svjetske banke, odnosno Međunarodna banka za obnovu i razvoj kao Agencija za implementaciju Sredstava za Globalni okoliš; u iznosu od 3,4 mil USD za cijelu Bosnu i Hercegovinu

**Projektni dokumenti:**

1. **Sporazum o grantu Globalnog fonda za okoliš** potpisan između: **BIH i IBRD**
2. **Subsidijarni sporazum o grantu** potpisan između **BIH i FBIH**
3. **PAD/ Dokument o procjeni projekta**

**Period implementacije:**

Projekat odobren od strane Svjetske Banke **29. maja 2008. god**  
Sporazum o grantu između IBRD i BIH potpisan: **18. decembra 2008. god**  
Projekat posao efektivan : **16. aprila 2009. god**  
Datum zatvaranja projekta: **31. oktobar 2013 god**

Projekat se implementira odvojeno za svaki entitet.

Nadležno ministarstvo u Federaciji BIH je: **Federalno ministarstvo okoliša i turizma**

Finansiranje projekta za FBIH : **GEF grant: 1,7 miliona U\$**

Sufinansiranje - Doprinos Federacije BIH u projekat : **1.25 miliona U\$** ( paralelo finansiranje iz IDA kredita u projekat FDCP od 0,85 mil USD; 0,25 mil USD za FMU i 0,15 mil USD za strateško planiranje šuma ( Sredstva sufinansiranja se realizuju u Federalnom ministarstvu poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva.)

**Cilj projekta** : Jačanje institucionalnog i tehničkog kapaciteta za održivo upravljanje zaštićenim područjima i prirodnim resursima i širenje mreže šumskih i planinskih zaštićenih područja u BiH. Projekt se sastoji od tri komponente:

1. Razvoj zaštićenih područja,
2. Kapaciteti i podrška za zaštitu biodiverziteta
3. Lokalne inicijative za zaštitu biodiverziteta

Planirane aktivnosti po komponentama projekta su slijedeće:

**Komponenta 1. Razvoj zaštićenih područja :** Ova komponenta pruža podršku za planove upravljanja zaštićenim područjima, poslovanje i razvoj postojećih i novih zaštićenih područja.

- Pod-komponenta 1a. – Planiranje upravljanja zaštićenim područjima  
Ova podkomponenta obuhvata Pravljanje i sprovođenje planova upravljanja u novim Nacionalnim Parkovima na području rijeke Une i drugim takvim područjima kao što su planinski kompleksi Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica i Prenj-Čvrstica-Čabulja – Vran i sudije izvodljivosti za nova zaštićena područja uključujući Prenj-Čvrstica-Čabulja-Vran
- Pod-komponenta 1b – Ekološka i menadžerska procjena u ZP  
Ova podkomponenta obuhvata unapređenje sistema nadzora i ocjene koje se koriste u ekološkom ocjenjivanju i upravljanju zaštićenim područjima
- Pod-komponenta 1c: Izgradnja objekata u Zaštićenim Područjima

**Komponenta 2. Kapacitet i podrška za zaštitu biodiverziteta:**

Ova komponenta daje podršku jačanju institucija odgovornih za planiranje, uspostavljanje i upravljanje zaštićenim područjima

Pod-komponenta 2a. Razvoj institucionalnih kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima

Pod- komponenta 2b- Javna kampanja podizanja svijesti

Pod-komponenta 2c Jačanje kapaciteta za Upravljanje projektom i projektni monitoring- PMU Federacije BIH uključujući nabavku, finansijsko upravljanje i monitoring i evaluaciju projekta


**Komponenta 3. Lokalna inicijativa / Grantovi za zaštitu biodiverziteta u ZP**

Dodjela grantova za lokalno stanovništvo u zaštićenim područjima u svrhu podržavanja projekata za zaštitu biodiverziteta.

## **II IMPLEMENTACIJA / IZVRŠENJE PROJEKTA**

1. PGC – Odbor za usmjeravanje projekta je odgovoran za ukupni projekat i usmjeravanje politike djelovanja te osiguranje bliske saradnje između svih nadležnih organa vlade
2. Federalno ministarstvo okoliša i turizma , putem PMU ( jedinice za upravljanje projektom) je odgovorno za realizaciju , nabavku, finansijsko upravljanje i upravljanje ekološkim aktivnostima za dio u FBIH.

PMU Federacije BIH je Sektor za realizaciju projekata formiran u okviru FMOIT naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za Federaciju i sastoji se od slijedećeg osoblja, čije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoljavajući za Svjetsku Banku: Rukovodilac projekta s punim radnim vremenom, Rukovodilac finansija, računovođa, dva Stručnjaka za nabavke i dodatno uredsko osoblje



Primopredaja vozila i izgrađene pristupne staze na Štbačkom buku u NP Una

## STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Ref. Br.	OPIS	Planirano USD	Ugovoreno USD	Status
<i>Komponenta 1. Razvoj zaštićenih područja</i>				
<i>Podkomponenta 1 A: Planiranje upravljanja zaštićenim područjima</i>				
1.	Plan upravljanja za NP Una	290.000	263.000	<b>Završeno</b>
2.	Studija izvodljivosti za zaštićeno područje : Prenj - Čvrsnica-Čabulja-Vran (PP Blidinje)			
3.	Plan upravljanja za PP Blidinje	99.000	99.300	<b>Završeno</b>
<i>Podkomponenta 1 B: Ekološka i procjena upravljanja zaštićenim područjima</i>				
5.	Ekološka ocjena za NP Una i PP Blidinje	90.000	90.500	<b>Završeno</b>
6.	Crvena lista ugroženih biljaka, životinja i gljiva u FBiH	100.000	106.000	<b>Završeno</b>
<i>Podkomponenta 1.C: Objekti u zaštićenim područjima</i>				
7.	Pravljenje granica i staza u zaštićenim područjima-radovi	165.000		
	Biciklistička staza u PP Blidinje		79.300	<b>Završeno</b>
	Nadzor nad izgradnjom biciklističke staze		8.000	<b>Završeno</b>
	Izgradnja pristupne staze i vidikovca u NP Una		76.858	<b>Završeno</b>
8.	Terenska oprema – robe za zaštićena područja	155.000		<b>Završeno</b>
	Isporuka dvojica vatrogasna vozila ( za NP Una i PP Blidinje)		40.000	<b>Završeno</b>
	Nabavka minibusa za NP Una		46.660	<b>Završeno</b>
	Ugradnja solarnih panela na info kucice u NP Una		17.000	<b>Završeno</b>
	Nabavka radio sistema veza u PP Blidinje		20.223	<b>Završeno</b>
9.	Oprema: nadstrešnice, klupe, zaštitne ograde, parkovski mobilijar i putokazi	170.000		

	Mobilijar u NP Una		96.300	<b>Završeno</b>
	Mobilijar u PP Blidinje		55.200	<b>Završeno</b>
	Postavljanje šindre na mobilijar u PP Blidinje		7.000	<b>Završeno</b>
<i>Komponenta 2. Kapacitet i podrška za zaštitu biodiverziteta</i>				
<i>Podkomponenta 2. A: Razvoj institucionalnog kapaciteta</i>				
11.	Radionice, konferencije, treninzi	147.000	126.400	<b>Završeno</b>
11.	Tehnička podrška	45.000	47.400	<b>Završeno</b>
<i>Podkomponenta 2. B: Program podizanja svijesti javnosti</i>				
12.	Kampanja za podizanje svijesti javnosti o zaštićenim područjima	108.000	113.600	<b>Završeno</b>
13.	Tehnička pomoć i praćenje	15.000	15.000	<b>Završeno</b>
<i>Sub-component 2 C: Upravljanje Projektom i Monitoring</i>				
14.	Nabavke za menadžment	58.000	54.000	<b>Završeno</b>
15.	Operativni troškovi	24.000	22.300	
16.	Tehnička podrška	24.000	16.000	
17.	Komitet za projekat na držnavnom nivou	10.000	6.000	
18.	Radionice za obuku tima	8.000	5.200	
19.	Revizija	20.000	12.000	
<i>Komponenta 3: Lokalne inicijative za zaštitu biodiverziteta</i>				
20.	Tehnička podrška	20.000	31.000	<b>Završeno</b>
21.	Grantovi	180.000	180.000	<b>Završeno</b>
	<b>UKUPNO/ USD/:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.640.655</b>	

**TABELA TROŠKOVA -SEPTEMBAR 2013**

		KOMPONENTE	KONAČNI STATUS PO KOMPONENTAMA				
	KOMPONENTE	PLANIRANO 2013	REALIZOVANO USD	UGOVORENO	PLAĆENO USD	NIJE PLAĆENO USD	NIJE UGOVORENO USD
				USD			
1.	RAZVOJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	1.045.000,00	1.045.000,00	1.007.100,00	913.300,00	93.800,00	37.900,00
2.	KAPACITETI PODRŠKE ZA OČUVANJE BIODIVERZITETA	444.000,00	420.000,00	413.200,00	403.442,00	9.758,00	6.800,00
3.	LOKALNE INICIJATIVE ZA ZAŠTITU BIODIVERZITETA	211.000,00	225.040,00	225.040,00	225.040,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	1.690.040,00	1.645.340,00	1.541.782,00	103.558,00	44.700,00

## ZAKLJUČAK:

Projekat se uspješno realizuje , naročito u toku 2012. God. I 2013. god  
Završeno je ugovaranje oko 96 % svih planiranih aktivnosti, i do kraja projekta  
očekujemo ugovaranje ostalih sitnih obaveza.

Zbog konkurencije na tržištu BIH ugovori koji su planirani su ugovoreni za niže  
cijene, tako da je preostao dio sredstava veći od planiranog za ostale aktivnosti. Uz  
odobrenje Svjetske Banke sve će se realizovati u za zaštićena područja  
Očekujemo realizaciju plaćanja svih aktivnosti do kraja, tj do zatvaranja projekta : 31.  
Oktobra 2013. God.



Izgrađeni mobilijar u PP Blidinje



Primopredaja vatrogasnog vozila i izgrađena biciklistička staza u PP Blidinje