

Projekt
Sanacija i uređenje donjeg toka rijeke Trebižat – slapovi
Kravice i Kočuša u 2013. godini

U 2013. godini nastavljeno je izvođenje radova na sanaciji i uređenju donjeg toka rijeke Trebižat – slapovi Kravice i Kočuša, a u cilju kompletiranja izgleda lokaliteta vodopada Kravice.

Aktivnosti koje se implementiraju u 2013. godini odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji „Pješačko- turističkog mosta preko rijeke Trebižat u zoni kupališta, te izgradnju glavnog objekta na ulaznoj partiji kompleksa Kravice.

Provedena je procedura za dobijanje dozvole za građenje i dobijena je dozvola od Općine Ljubuški.

Nadalje provedene su kompletne procedure za izbor Projektne kuće, najpovoljnijeg Izvođača radova i Nadzornog organa, potpisani ugovori tako da je realizacija programa započela u šestom mjesecu ove godine.

Želimo napomenuti da je program aktivnosti odobren koncem mjeseca maja pa je tako i njegova realizacija odnosno dinamika u skladu sa datumom usvajanja programa od Vlade FBiH.

Ukupna odobrena sredstva iz Proračuna Vlade Federacije BiH za 2013. godinu za realiziranje aktivnosti planiranih u 2013. godini iznose 400.000,00 KM.

Do sada je prema ugovorima angažirano cca. 275.176,65 KM.

Program je podijeljen na tri aktivnosti i to kako slijedi.

A/ IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Izrada Glavnih projekata

Za usluge izrade Glavnog projekta uređenja pješačkih staza u zoni pješačkog mosta, sanitarnog čvora i kupališta sa potrebnim parkovnim mobilijarom i rasvjetom i glavnog objekta na ulaznoj partiji je provedena kompletna procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača, izabrana projektna kuća i potpisan ugovor.

Projektna kuća je izradila i dostavila Glavni projekt u predviđenom roku, a koji je urađen u skladu sa postojećim Idejnim projektom i usvojenim Regulacijskim planom lokaliteta kompleksa Kravice.

B/ IZVOĐENJE RADOVA

Izvođenje radova koje je usvojeno u programu aktivnosti je podijeljeno u dvije faze i to :

- Izvođenje radova na izgradnji „Pješačko- turističkog mosta preko rijeke Trebižat u zoni kupališta

Za izvođenje radova na izgradnji „Pješačko- turističkog mosta preko rijeke Trebižat u zoni kupališta Kravice je provedena kompletna procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača, potpisan ugovor i uveden Izvođač radova u posao. Radovi su započeti u osmom mjesecu i trenutno se izvode sa završetkom cca. 28.12.2013. godine.

Izvođenje radova se izvodi prema urađenom , glavnom projektu i usvojenoj tehnologiji izođenja pješačkog mosta .

- Izvođenje radova na izgradnji glavnog objekta na ulaznoj partiji

Za izvođenje radova na izgradnji glavnog objekta na ulaznoj partiji provedena je kompletna procedura izbora najpovoljnijeg izvođača i njegov odabir je u tijeku . Nakon provedenog postupka i odabira potpisao se ugovor i započeti sa izgradnjom objekta kako bi se aktivnosti završile do kraja godine.

C/ NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Za usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji „Pješačko-turističkog mosta preko rijeke Trebižat u zoni kupališta Kravice,provedena je procedura za izbor najpovoljnijeg konzultanta potpisan ugovor i konzultant svakodnevno vrši nadzor nad izvođenjem radova .

Cilj projekta i buduća namjena

- Zaštita prirodnog nasljeđa,
- Kompletiranje sadržaja turističke ponude kompleksa vodopada Kravice na rijeci Trebižat

Rok za realiziranje aktivnosti je 31.12.2013. godine